



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 457 DEL 20/12/2017

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO –
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO.APPROVAZIONE PRIMO S.A.L. E LIQUIDAZIONE DITTA
BETA PIU' SRL**

IL RESPONSABILE

Premesso che con determinazione n. 306 del 06/10/2017 è stata recepita la determinazione n. 401/2017 del Servizio associato gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia con la quale si rendeva efficace l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione della piscina comunale – 2° stralcio – lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio, alla ditta Beta Più srl, con sede in Modena Via Cesare della Chiesa n. 293 - P.IVA/C.F. 03445810363 per un importo di € 252.990,17, di cui euro 247.512,17 per lavori ed euro 5.478,00 per oneri della sicurezza, oltre iva 22% per complessive € 308.648,01;

Visto il contratto in data 15/11/2017 repertorio n. 7690, stipulato con la ditta aggiudicataria;

Vista la documentazione relativa al primo sal dei lavori redatta dal Direttore dei lavori ing. Fabrizio Tunioi, nella quale si attesta che al 06.11.2017 sono stati eseguiti lavori per un importo di € 174.373,92 più oneri per la sicurezza per € 3.834,60;

Visto il certificato di pagamento n. 1 in data 05.12.2017 in cui si certifica un credito per l'impresa di € 177.186,52 al netto delle ritenute per infortuni, più iva 10% per complessivi € 194.905,17;

Vista infine la fattura n. 45 in data 07.12.2017 protocollata con il n. 20297 in data 07/12/2017 emessa dalla ditta Beta Più srl a pagamento del primo stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 177.186,52 più iva 10% per complessivi € 194.905,17;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione in quanto la fattura è conforme alla documentazione contabile;

Visto:

- il T.U. n. 267/2000
- il decreto legislativo n. 50/2016;

- la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 9 gennaio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017, sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo P.M. i budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2016/2018 per l'annualità 2017;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,

approvare la documentazione relativa al primo s.a.l. dei lavori di ristrutturazione della piscina comunale – 2° stralcio – lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio redatta dal Direttore dei lavori ing. Tunioli allegata alla presente determinazione, in cui si attesta l'esecuzione dei lavori per un totale di € 178.208,52 – inclusi oneri per la sicurezza;

di liquidare la fattura n. 45 in data 07.12.2017 emessa dalla ditta Beta Più srl, con sede in Modena Via Cesare della Chiesa n. 293 - P.IVA/C.F. 03445810363 a pagamento del primo stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 177.186,52 più iva 10% per complessivi € 194.905,17;

di ordinare all'ufficio ragioneria l'emissione del mandato di pagamento traendo la somma di € 194.905,17 sul fondo:

titolo 2 – spese in conto capitale

missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero

programma 1 – Sport e tempo libero

capitolo 26102/706/2017 Ristrutturazione piscina comunale

impegno 00689/2017

CIG: 72260515EC

CUP: B94H17000260009

di aver accertato la regolarità contributiva della ditta attraverso Durc INAIL_9377250 del 06.11.2017 valido fino al 06.03.2018.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 20/12/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O

NEGRONI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Segreteria Area Tecnica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 457 / 2017

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE PRIMO S.A.L. E LIQUIDAZIONE DITTA BETA PIU' SRL

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

LIQUIDAZIONE

Cap. Art. Anno	26102/706/2017
Cod.Bilancio Noc	06.01.2
Piano dei Conti	U.2.02.01.09.16
Impegno/Anno	00689/2017
Importo	€ 194.905,17

CIG: 72260515EC
CUP: B94H17000260009

Lì, 29/12/2017

LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)